ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии  из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 (нарастающим итогом)
	Наименование

проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета на бюджет МО на 01.10.2019 (с нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019
	Использовано за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 (с нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет внебюджетных источников (рублей)*
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет внебюджетных источников (рублей)*
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет внебюджетных источников (рублей)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Текущий ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу г.Волосово, ул. Ленинградская
	1 шт.
	0
	2348808,22
	2057600,00
	228622,22
	62586,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	2348808,22
	2057600,00
	228622,22
	62586,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*   в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
Председатель Комитета по городскому хозяйству         ____________________     Д.В. Мутонен
                                                                                                                                                      (подпись)                               (фамилия, инициалы)
Начальник бюджетного сектора – главный бухгалтер      ___________________        Т.Н. Золотова
                                                                                                               (подпись)                                  (фамилия, инициалы)
Исполнитель:     А.А. Шорохов, 8-81373-23004
М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.10.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие социальной сферы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Волосовского городского поселения»)

	1.
	Текущий ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу г. Волосово, ул. Ленинградская
	2019 г.
	Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Подготовка документов и проведение конкурсных процедур
	2-3 квартал 2019 года
	Комитет по городскому хозяйству
	Заключение муниципального контракта
	Документация подготовлена, аукцион объявлен, планируемая дата заключения контракта 14.10.2019

	1.2.
	Выполнение работ по текущему ремонту спортивной площадки, расположенной по адресу г. Волосово, ул. Ленинградская
	до 01 октября 2019 года
	Подрядная организация
	Отремонтированная спортивная площадка
	Планируемая дата выполнения работ по ремонту спортивной площадки 04.11.2019

	2.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	до 01 декабря 2019 года
	Комитет по городскому хозяйству

Инициативная комиссия Волосовского городского поселения
	Акт о приемке выполненных работ
	Планируемая дата выполнения работ по ремонту спортивной площадки 04.11.2019

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие социальной сферы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Волосовского городского поселения»)

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Комитет по городскому хозяйству
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Комитет по городскому хозяйству
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Планируемая дата выполнения работ по ремонту спортивной площадки 04.11.2019

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	
	
	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	
	
	
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения на 01.10.2019 не требуется


