Отчетная информация о достижении целевых показателей результативности использования субсидии, выделенной на выполнение капитального ремонта спортивного зала Городского досугового центра «Родник» по адресу г.Волосово, пр. Вингиссара, д. 57
на 01.10.2015 года
	Заказчик
	Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

	Генеральный подрядчик
	ООО «РСК-1»


	Муниципальный контракт
	от 19.06.2015 г. № 16


	Стоимость по контракту
	5907026,66 руб.


	Окончание работ
	01.09.2015 г. 


	Источник финансирования
	бюджет Ленинградской области, бюджет Волосовского городского поселения

	Готовность объекта
	Работы выполнены





Отчетная информация о достижении целевых показателей результативности использования субсидии, выделенной на ремонт кровли и фасада «Историко-краеведческого музея гор. Волосово» по адресу г. Волосово, ул. Федора Афанасьева, д. 3
на 01.10.2015 года
	Заказчик
	Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

	Генеральный подрядчик
	ООО «Корона»


	Муниципальный контракт
	от 26.05.2015 г. № 15


	Стоимость по контракту
	963821,43 руб.


	Окончание работ
	30.09.2015 г. 


	Источник финансирования
	бюджет Ленинградской области, бюджет Волосовского городского поселения

	Готовность объекта
	Работы выполнены досрочно




